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Ref.- AEH – HACIENDA 10/20 (R-341/2020) 
 
Informe sobre la posibilidad de realizar abonos a cuenta de las indemnizaciones de daños y 
perjuicios previstas en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 

 
Por la Abogacía del Estado en el Ministerio de Hacienda se ha elevado  

consulta sobre si los contratistas cuyos contratos queden suspendidos conforme a 
lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19 (en adelante, RDL 8/2020) han de esperar para reclamar las 
correspondientes indemnizaciones a que se levante la suspensión y se reanude el 
contrato, o si, por el contrario, durante el período de suspensión pueden ir 
solicitando el abono de las cantidades indemnizables en forma de abonos a 
cuenta, siempre que concurran los requisitos materiales y de prueba requeridos 
por el citado artículo 34 del RDL 8/2020.  

 
Considera este Centro Directivo que no procede realizar abonos a cuenta 

de la indemnización a que dé lugar la suspensión de los contratos prevista en el 
artículo 34 del RDL 8/2020, ponderando en su conjunto las consideraciones que a 
continuación se exponen. 

 
 

- I - 
 
El artículo 34 del RDL 8/2020 regula los supuestos en los que procederá la 

suspensión de los contratos celebrados por las entidades pertenecientes al Sector 
Público cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o 
de las medidas adoptadas por el Estado, las Comunidades Autónomas o la 
Administración local para combatirlo.  
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Dicha regulación detalla los requisitos, el procedimiento y los efectos de la 

suspensión, estableciéndose, en relación con dichos efectos, la obligación de que 
la entidad adjudicadora indemnice al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste durante el período de suspensión en los concretos 
términos indicados en el artículo 34. 

 
Así, en el caso de los contratos de servicios de prestación sucesiva, el 

artículo 34 dispone lo siguiente:  
 
³CXaQdR cRQ aUUeglR a lR diVSXeVWR eQ el SiUUafR aQWeUiRU, la ejecXciyQ de 
un contrato público quedará totalmente en suspenso, la entidad 
adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios 
efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa 
solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por 
el contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser 
indemnizado serán únicamente los siguientes: 
 
1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera abonado el contratista 
al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a la 
ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 
 
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al 
período de suspensión del contrato. 
 
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, 
adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el 
contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para 
otros fines distintos durante la suspensión del contrato. 
 
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el 
pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el 
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato. 
 
En caso de suspensión parcial, los daños y perjuicios a abonar serán los 
correspondientes conforme al presente apartado de este artículo a la parte 
del contrato suspendida. 
 
La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el 
órgano de contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco 
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días naturales hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato 
como consecuencia de la situación descrita en su primer párrafo. Con esta 
finalidad el contratista deberá dirigir su solicitud al órgano de contratación 
reflejando: las razones por las que la ejecución del contrato ha devenido 
imposible; el personal, las dependencias, los vehículos, la maquinaria, las 
instalaciones y los equipos adscritos a la ejecución del contrato en ese 
momento; y los motivos que imposibilitan el empleo por el contratista de los 
medios citados en otro contrato. Las circunstancias que se pongan de 
manifiesto en la solicitud podrán ser objeto de posterior comprobación. 
Transcurrido el plazo indicado sin notificarse la resolución expresa al 
contratista, esta deberá entenderse desestimatoria. 
 
No obstante, en caso de que entre el personal que figurara adscrito al 
contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre 
personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real 
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad adjudicadora 
de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de 
indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las 
horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del 
mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del 
contrato. 
 
No resultará de aplicación a las suspensiones a que se refiere el presente 
artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el artículo 220 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
We[WR UefXQdidR de la Le\ de CRQWUaWRV del SecWRU P~blicR.´ 
 
En el supuesto de contratos de servicios distintos a los de prestación 

sucesiva, el artículo 34 del RDL 8/2020 no prevé la posibilidad de suspensión del 
contrato sino la ampliación del plazo de ejecución, estableciendo que en estos 
caVRV ³lRV cRQWUaWiVWaV WeQdUiQ deUechR al abRQR de lRV gaVWRV ValaUialeV 
adicionales en los que efectivamente hubiera incurrido como consecuencia del 
tiempo perdido con motivo del COVID-19, hasta un límite máximo del 10 por 100 
del precio inicial del contrato. Solo se procederá a dicho abono previa solicitud y 
acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía por el contratista de 
dichRV gaVWRV´. 

 
Para el caso de los contratos de obra, el artículo 34 dispone lo siguiente:  
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³NR UeVXlWaUi de aSlicaciyQ a laV VXVSeQViRQeV a TXe Ve UefieUe el SUeVeQWe 
artículo lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 208, ni en el artículo 
239 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; ni tampoco lo dispuesto en el 
artículo 220, ni en el artículo 231 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
(«) 
 
Acordada la suspensión o ampliación del plazo, solo serán indemnizables 
los siguientes conceptos: 
 
1.º Los gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal 
adscrito a la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de 
suspensión. 
 
Los gastos salariales a abonar, siguiendo el VI convenio colectivo general 
del sector de la construcción 2017-2021, publicado el 26 de septiembre de 
2017, o convenios equivalentes pactados en otros ámbitos de la 
negociación colectiva, serán el salario base referido en el artículo 47.2.a del 
convenio colectivo del sector de la construcción, el complemento por 
discapacidad del artículo 47.2.b del referido convenio, y las gratificaciones 
extraordinarias del artículo 47.2.b, y la retribución de vacaciones, o sus 
conceptos equivalentes respectivos pactados en otros convenios colectivos 
del sector de la construcción. 
 
Los gastos deberán corresponder al personal indicado que estuviera 
adscrito a la ejecución antes del 14 de marzo y continúa adscrito cuando se 
reanude. 
 
2.º Los gastos por mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al 
período de suspensión del contrato. 
 
3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos siempre que el contratista acredite que estos 
medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos de la 
ejecución del contrato suspendido y su importe sea inferior al coste de la 
resolución de tales contratos de alquiler o mantenimiento de maquinaria, 
instalaciones y equipos. 
 
4.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el 
pliego y vinculadas al objeto del contrato que hayan sido suscritas por el 
contratista y estén vigentes en el momento de la suspensión del contrato. 
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El reconocimiento del derecho a las indemnizaciones y al resarcimiento de 
daños y perjuicios que se contempla en este artículo únicamente tendrá 
lugar cuando el contratista adjudicatario principal acredite fehacientemente 
que se cumplen las siguientes condiciones: 
 
- Que el contratista principal, los subcontratistas, proveedores y 
suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato 
estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y 
sociales, a fecha 14 de marzo de 2020. 
 
- Que el contratista principal estuviera al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones de pago a sus subcontratistas y suministradores en los 
términos previstos en los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017, de 
CRQWUaWRV del SecWRU P~blicR, a fecha 14 de maU]R de 2020.´ 
 
Para los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios 

el RDL 8/2020 no prevé el abono de indemnizaciones sino el restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato mediante, según proceda en cada caso, la 
ampliación de su duración inicial hasta un máximo de un 15 por 100 o mediante la 
modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. 

 
 

- II - 
 
Expuesto el régimen indemnizatorio contenido en el artículo 34 del RDL 

8/2020, debe indicarse, en primer lugar, que en el mismo no se establece la 
posibilidad de que el contratista pueda solicitar, mientras dure la suspensión del 
contrato, anticipos o abonos a cuenta de la indemnización de los daños y 
perjuicios que habrá de abonar la entidad adjudicadora, por lo que una primera 
interpretación literal de la norma excluye dicha posibilidad. 

 
Por otro lado, y acudiendo a una interpretación sistemática, debe indicarse 

que la regulación contenida en el artículo 34 del RDL 8/2020 en materia de 
indemnización por los daños y perjuicios derivados de la suspensión del contrato 
es una concreción al supuesto específico de la crisis sanitaria provocada por el 
COVID-19 de la norma general sobre suspensión de contratos contenida en el 
artículo 208 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, 
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por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014 (en adelante, LCSP) que establece lo siguiente: 

 
³AUWtcXlR 208 SXVSeQViyQ de lRV cRQWUaWRV 
 
1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquella 
tuviere lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.5, se 
extenderá un acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se 
consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho 
en la ejecución de aquel. 
 
2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los 
daños y perjuicios efectivamente sufridos por este con sujeción a las 
siguientes reglas: 
 
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono 
solo comprenderá, siempre que en los puntos 1.º a 4.º se acredite 
fehacientemente su realidad, efectividad e importe, los siguientes 
conceptos: 
 
1.º Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva. 
 
2.º Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo 
que el contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al 
tiempo de iniciarse la suspensión. 
 
3.º Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar 
adscrito al contrato durante el período de suspensión. 
 
4.º Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 
equipos siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 
ser empleados para otros fines distintos de la ejecución del contrato 
suspendido. 
 
5.º Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber 
ejecutado el contratista durante el período de suspensión, conforme a lo 
previsto en el programa de trabajo o en el propio contrato. 
 
6.º Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el 
contratista previstos en el pliego de cláusulas administrativas vinculados al 
objeto del contrato. 
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b) Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran 
documentados en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se 
extienda dicha acta. Si la Administración no responde a esta solicitud se 
entenderá, salvo prueba en contrario, que se ha iniciado la suspensión en 
la fecha señalada por el contratista en su solicitud. 
 
c) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el 
cRQWUaWiVWa Ueciba la RUdeQ de UeaQXdaU la ejecXciyQ del cRQWUaWR.´ 
 
En el informe de este Centro Directivo de 1 de abril de 2020 ya se indicó 

que el artículo 34 del RDL 8/2020 impide, en tanto que norma preferente y 
especial, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 208.2 a) de la LCSP, pero no 
excluye la aplicación de los apartados b) y c) del artículo 208.2 de la citada Ley, 
relativos a la necesidad de levantar un acta de suspensión como requisito para la 
indemnización, y a la prescripción del derecho del contratista para reclamar la 
indemnización en el plazo de un año contado desde que reciba la orden de 
reanudar la ejecución del contrato.  

Es decir, el artículo 34 del RDL 8/2020 establece una enumeración especial 
de los conceptos que podrán ser indemnizados cuando la suspensión obedezca a 
la imposibilidad de ejecutar el contrato como consecuencia de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19 (conceptos que sustituyen a los enumerados con 
carácter general en el artículo 208.2 a) de la LCSP), pero no altera el resto del 
artículo 208 de la LCSP dedicado a la suspensión de los contratos, y en dicho 
precepto no se prevé la posibilidad de que se puedan solicitar anticipos o abonos 
a cuenta de la indemnización. Más bien al contrario, el artículo 208. 2 c) de la 
LCSP, iQdica TXe ³El deUechR a UeclamaU SUeVcUibe eQ XQ axR cRQWadR deVde TXe 
el cRQWUaWiVWa Ueciba la RUdeQ de UeaQXdaU la ejecXciyQ del cRQWUaWR´, fijaQdR el dieV 
a quo del plazo para reclamar la indemnización en el momento en que la entidad 
adjudicadora ordene continuar con ejecución de la obra, levantando, por tanto, la 
suspensión previamente acordada, de donde razonablemente se deduce no sólo 
que el contratista dispone de un año desde ese momento para ejercitar su 
pretensión indemnizatoria, sino también que, a falta de habilitación legal en 
contrario, no podrá ejercitarla antes de dicho momento. Y ello es así porque el 
artículo 1969 del Código Civil, de aplicación supletoria en este punto y que 
consagra en nuestro DeUechR la WeRUta de la acWiR QaWa, diVSRQe TXe ³El WiemSR 
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para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición 
especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron 
ejeUciWaUVe´. 

 
Se plantea, no obstante, en el escrito de consulta si pudiera resultar de 

aplicación analógica al supuesto que se examina lo dispuesto en la sentencia de 
19 diciembre 2006 del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
Sección 6ª), que establece lo siguiente:  

 
³EV cieUWR, cRmR alega la AdmiQiVWUaciyQ UecXUUeQWe, TXe el aUW. 142.5 de la 
Ley 30/92 prevé que en el caso de los daños de carácter físico o psíquico a 
las personas, el plazo de un año establecido para el ejercicio de la acción 
de responsabilidad patrimonial comenzará a contarse desde la curación o 
la determinación del alcance de las secuelas, habiendo declarado la 
jurisprudencia reiteradamente que dicho plazo de prescripción no puede 
computarse mientras no queden completamente determinadas las 
secuelas, es decir, se produzca la estabilización o término de los efectos 
lesivos en la salud del reclamante (por todas las  sentencias de 4-10-2004   
y 27-10-2004 que cita las de 28-4-1997 y 26-5-1994). 
  
Con ello se persigue que el perjudicado pueda demorar el ejercicio de la 
acción hasta el momento que conozca de manera definitiva el alcance de 
los daños sufridos, retrasando hasta entonces el inicio del cómputo del 
plazo de prescripción, en beneficio del afectado en cuanto propicia que 
pueda formular una reclamación que comprenda la reparación de la 
totalidad de los perjuicios derivados del acto lesivo, es decir, una 
reparación integral según el principio que informa la materia y teniendo en 
cuenta que el reconocimiento del derecho exige acreditar la realidad del 
daño. 
  
Sin embargo, ello no impide que el perjudicado, a la vista de los daños ya 
padecidos pueda ejercitar la acción correspondiente para su reparación, sin 
perjuicio de que la efectividad de la acción en tal caso se vea limitada a los 
daños cuya realidad se acredite en el proceso, pues ello constituye un 
requisito para la declaración del derecho a la indemnización, declaración 
que constituye el pronunciamiento propio de la sentencia y no puede 
dejarse para el período de ejecución, a diferencia de la cuantificación del 
daño que puede diferirse a dicho período de ejecución, estableciendo las 
bases al respecto, como determina el art. 71.1.d) de la Ley de la 
JXUiVdicciyQ´. 
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El escrito de consulta plantea la posibilidad de que, aplicando 
analógicamente la argumentación contenida en esta sentencia, pueda sostenerse 
que no es preciso esperar a la reanudación del contrato suspendido para que los 
contratistas soliciten la indemnización de aquellos daños cuya realidad, 
efectividad y cuantía puedan ya acreditar fehacientemente durante el período de 
suspensión. 

 
Sin embargo, considera este Centro Directivo que no procede la aplicación 

analógica de dicha argumentación al supuesto consultado por no apreciarse 
suficiente identidad de razón entre el supuesto resuelto por la sentencia y el 
supuesto consultado.  

 
La sentencia que se cita en la consulta se inserta en una línea 

jurisprudencial muy precisa que versa sobre la distinción, a efectos de 
responsabilidad patrimonial de la Administración, entre daños permanentes y 
daños continuados, recaída sobre todo en relación con daños personales, físicos 
o psíquicos, de la que son muestra las sentencias del Tribunal Supremo de18 de 
julio de 2007, 15 de diciembre de 2009, 16 de diciembre de 2011 y 31 de marzo 
de 2014, entre otras. Partiendo de la teoría de la actio nata (nacimiento de la 
acción) para determinar el origen del cómputo del plazo para ejercitar la acción 
indemnizatoria, según el cual la acción sólo puede comenzar cuando ello es 
posible, esta jurisprudencia distingue entre daños permanentes y daños 
continuados, considerando daños permanentes aquellos en los que el acto 
generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea 
inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, mientras que los 
continuados son aquellos que, porque se producen día a día, de manera 
prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad, es necesario dejar pasar 
un período de tiempo más o menos largo para poder evaluar económicamente las 
consecuencias del hecho o del acto causante del mismo. Y por eso, para este tipo 
de daños continuados, el plazo para reclamar no empezará a contarse sino desde 
el día en que cesan los efectos, de modo que para el ejercicio de la acción de 
responsabilidad patrimonial el dies a quo será aquel en que se conozcan 
definitivamente los efectos del quebranto.  
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La sentencia que se cita en el escrito de consulta se inserta, por tanto, en 

el marco de una jurisprudencia en materia de responsabilidad patrimonial de la 
Administración que surge para dar respuesta a aquellos casos en los que 
detectada una enfermedad o lesión, normalmente vinculada con lesiones físicas, 
no resulta posible determinar el alcance de la secuela o los efectos de dicha 
lesión hasta que ha transcurrido un período muy considerable de tiempo.  

 
Sin embargo, en el supuesto consultado ±posibilidad de que el contratista 

cuyo contrato ha sido suspendido ex artículo 34 del RDL 8/2020 pueda reclamar 
anticipadamente el abono de las cuantías indemnizables antes de que se haya 
levantado la suspensión-, el ámbito temporal es muy diferente, ya que el 
presupuesto de hecho que motiva la suspensión está directamente vinculado con 
la declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, que tiene una duración temporal limitada a quince días con posibles 
prórrogas por igual tiempo. Pero incluso en la hipótesis de que la crisis sanitaria 
que ha motivado la suspensión se prolongara, no debe olvidarse que en materia 
de contratación pública ±que es la concreta materia en la que se inserta el artículo 
34 del RDL 8/2020 y con arreglo a cuyos principios ha de ser interpretado dicho 
precepto- está prevista en la LCSP la suspensión temporal de los contratos por 
períodos de hasta ocho meses (artículo 245 c) en el contrato de obras, artículo 
306 b) en el contrato de suministro, y artículo 313.1 b) en el contrato de servicios), 
sin que en estos casos, de mayor duración, se prevea la posibilidad de abonos a 
cuenta de la indemnización, como se razona  a continuación. 

 
 

- III - 
 
En efecto, en la normativa sobre contratación pública ±que, no debe 

olvidarse, es el ámbito en el que ha de interpretarse y aplicarse el artículo 34 del 
RDL 8/2020, por más que éste sea una norma especial derivada de la actual crisis 
sanitaria- la regulación de los abonos a cuenta al contratista por parte de la 
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entidad contratante está sometida al principio de tipicidad, no pudiendo 
reconocerse más que en aquellos supuestos expresamente previstos en la Ley.  

 
Así, el artículo 198 de la LCSP establece lo siguiente:  
 
³AUWtcXlR 198 PagR del SUeciR 
 
1. El contratista tendrá derecho al abono del precio convenido por la 
prestación realizada en los términos establecidos en esta Ley y en el 
contrato. 
 
(«) 
 
2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante 
abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante 
pago en cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado. 
 
En los casos en que el importe acumulado de los abonos a cuenta sea 
igual o superior con motivo del siguiente pago al 90 por ciento del precio 
del contrato incluidas, en su caso, las modificaciones aprobadas, al 
expediente de pago que se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte 
preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención correspondiente 
para su eventual asistencia a la recepción en el ejercicio de sus funciones 
de comprobación material de la inversión. 
 
3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el 
importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que 
estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas 
en los respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos 
mediaQWe la SUeVWaciyQ de gaUaQWta´. 
 
Por tanto, en la LCSP los abonos a cuenta sólo se prevén en dos 

supuestos tasados. El primero, como modalidad de pago parcial del precio por 
parte de la entidad contratante en relación con la prestación objeto del contrato ya 
ejecutada también parcialmente por el contratista y recibida por aquélla (con 
regulación específica, en el caso de los contratos de obra, en el artículo 240 de la 
LCSP), ya que, como regla general, y conforme a los principios que regulan las 
obligaciones de la Hacienda Pública, la Administración sólo paga cuando ha 
recibido la prestación correspondiente (artículo 21.2 de la Ley 47/2003, 26 de 
noviembre, General Presupuestaria). El segundo, en el caso de operaciones 
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preparatorias de la ejecución del contrato, siempre que estén expresamente 
previstos en el pliego y, que, adicionalmente, se preste una garantía.  

 
Ni el artículo 198 ni el artículo 208 de la LCSP prevén, por tanto, la 

posibilidad de realizar abonos a cuenta de la indemnización derivada de la 
suspensión del contrato, por lo que, a falta de habilitación normativa expresa y 
suficiente, debe excluirse dicha posibilidad, que tampoco está prevista en la 
norma especial contenida en el artículo 34 del RDL 8/2020. 

 
No desvirtúa esta conclusión la circunstancia de que en la redacción 

original del artículo 34 del RDL 8/2020 se haya introducido un nuevo párrafo  por 
la disposición final primera. 10 del RDL 11/2020, del siguiente tenor:  

 
 ³NR RbVWaQWe, eQ caVR de TXe eQWUe el SeUVRQal TXe figXUaUa adVcUiWR al 
contrato a que se refiere el punto 1.º de este apartado se encuentre 
personal afectado por el permiso retribuido recuperable previsto en el Real 
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo, el abono por la entidad adjudicadora 
de los correspondientes gastos salariales no tendrá el carácter de 
indemnización sino de abono a cuenta por la parte correspondiente a las 
horas que sean objeto de recuperación en los términos del artículo tres del 
mencionado Real Decreto Ley, a tener en cuenta en la liquidación final del 
cRQWUaWR.´ 
 
La lRcXciyQ ³abRQR a cXeQWa´ TXe XWili]a el SUeceSWR WUaQVcUiWR QR Ve UefieUe 

al tiempo en que ha de hacerse el abono, sino al concepto o título jurídico que lo 
justifica. En efecto, no se trata de indemnizar al contratista por un perjuicio sufrido 
por él, puesto que los salarios abonados por aquél a sus trabajadores que se 
encuentran en la situación de permiso retribuido recuperable quedarán 
compensados por la ulterior prestación de su trabajo (dada la naturaleza 
sinalagmática propia del contrato de trabajo); se trata, distintamente, de un pago 
que tiene que hacer la Administración contratante y que, excluido del concepto de 
indemnización por la razón que acaba de indicarse, se computa (descontándolo) 
en la liquidación que debe hacerse al contratista y que, por expresa determinación 
legal, es la liquidación final del contrato, determinación esta última que impide 
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eQWeQdeU TXe eVWe ³abRQR a cXeQWa´ SXeda WeQeU lXgaU dXUaQWe el SeUtRdR de 
suspensión del contrato.  

 
 

CONCLUSIÓN 
 
A falta de habilitación normativa expresa, resulta improcedente el abono a 

cuenta y durante el período de suspensión de los contratos a que se refiere el 
artículo 34 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, de las indemnizaciones 
previstas en dicha disposición legal. 

 
 LA ABOGADA GENERAL DEL ESTADO 
  Consuelo Castro Rey  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRA. ABOGADO DEL ESTADO-JEFE 
MINISTERIO DE HACIENDA.  
C/ Alcalá, 5 
28071 - Madrid 
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